

# 本書の構成

本書は、プロジェクトマネジメント BOK®ガイドのプロセスを分解し、第1章から第26章で構成されています。

## 第1章 序文

プロジェクトマネジメント・プロセス群とプロジェクトマネジメント知識エリアの概念

## 第2章 重要な概念

プロジェクト、プログラム、ポートフォリオ、プロジェクト・ライフサイクル、段階的詳細化、テーラニング、プロジェクトマネジメント計画書とプロジェクト文書、組織体の環境要因、組織のプロセス資産の解説

## 第3章 立上げプロセス

プロジェクト・スポンサーとプロジェクト・マネジャーの役割の解説  
プロジェクト憲章とステークホルダー特定等のプロセス

## 第4章から第12章 計画プロセス群

計画プロセス群と計画ループの解説  
要求事項収集、スコープ定義、WBS作成等のプロセス

## 第13章から第17章 実行プロセス群

実行プロセス群の解説  
品質保証、プロジェクト・チーム編成、プロジェクト・チーム育成、プロジェクト・チームのマネジメント、情報配布、ステークホルダーの期待のマネジメント、調達実行、プロジェクト実行の指揮・マネジメント等のプロセス

## 第18章から第25章 監視・コントロール・プロセス群

監視・コントロール・プロセス群の解説  
スコープ検証、スコープ・コントロール、スケジュール・コントロール、コスト・コントロール、品質管理、実績報告、リスクの監視・コントロール、調達管理、プロジェクト作業の監視・コントロール、統合変更管理等のプロセス

## 第26章 終結プロセス群

終結プロセス群の解説  
調達終結、プロジェクトやフェーズの終結等のプロセス